
1. Renforcer la gouvernance  
Créer un dispositif de coordination 
multisectoriel fonctionnel et des 
groupes de travail techniques dotés 
d’un mandat, d’un budget et d’un 
cadre de responsabilisation clairs.

2. Hiérarchiser les activités  
Lancer un processus de consultation pour 
hiérarchiser les activités après avoir évalué 
la situation, les ressources disponibles, ainsi 
que l’impact et la faisabilité de ces activités.

3. Calculer le 
coût du plan 
opérationnel  
Établir un plan opérationnel 
couvrant les activités 
prioritaires, précisant qui doit 
faire quoi, quand et où et 
tenant compte des sources 
de financement existantes, 
calculer son coût et le 
budgétiser. 

4. Mobiliser des ressources  
Recenser les bailleurs de 
fonds existants et 
potentiels, préconiser de 
combler le déficit de 
financement et, dans la 
mesure du possible, tirer 
parti du financement 
national par le biais 
d’autres plans et budgets 
nationaux.

5. Mettre en oeuvre les 
activités prioritaires
Collaborer avec les parties prenantes 
internes et externes pour mettre en 
œuvre les activités prioritaires de façon 
pérenne.

ESSENTIELLES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE PÉRENNE DES PLANS 
D’ACTION NATIONAUX POUR 
COMBATTRE LA RÉSISTANCE 

AUX ANTIMICROBIENS

ÉTAPES6
1

2

3

4

5

6

WHO/AMR/SPC/2021.1-Fr  © WHO 2021. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence.

Suivre et évaluer 
périodiquement les 
progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan 
ou des activités, et 
présenter les progrès 
accomplis et les 
enseignements tirés.  

6. Assurer le 
suivi et 
l’évaluation 


